

සෞභාග්‍යයා නිෂ්පාදන ග්‍රාමය 2021

2021 ඔක්තෝබර් දක්වා මාසික සවිස්තරාත්මක ප්‍රගතිය

අංකය	ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසය	ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාසය	ව්‍යාපෘතියේ නම	අනුමත කරන ලද ප්‍රමාණය (රු)	ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඇස්තමේන්තු ගත සම්පූර්ණ වියදම (රු)	පරිපාලනමය වියදම (රු)	ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව	භෞතික ප්‍රගතිය										මූල්‍යමය ප්‍රගතිය			වෙනත් කරුණු		
								නිෂ්පාදන ග්‍රාමය හා සම්බන්ධ ක්‍රියාකාරකම්	A	B				C	D	E	F	G	ඉල්ලුම් කරන ලද අත් මුදල /අග්‍රිමය මුදල	ලැබුණු අත් මුදල		සත්‍ය වැය	
										B1	B2	B3	B4										
1	පානදුර	672/B දිග්ගල	පාවහන් නිෂ්පාදනය පුළුල් කිරීම තුළින් ජීවනෝපාය සංවර්ධනය	1,951,087.50	1,903,500.00	47,587.50	38	සතුන් /උපකරණ /අමුද්‍රව්‍ය ආදී මිලදී ගැනුම්													නැත		
								ඉදිකිරීම්	v														
								පුහුණු කිරීම					v								1,951,087.50		
2	පානදුර	698/ A මහ වාද්දුව, 699 වාද්දුව බටහිර, 699/ A වාද්දුව දකුණ	ප්‍රජාව තුළ ජනප්‍රිය ලුණු දමන ලද උසස් ප්‍රමිතියෙන් යුතු මාළු නිෂ්පාදනය	1,353,000.00	1,320,000.00	33,000.00	45	සතුන් /උපකරණ /අමුද්‍රව්‍ය ආදී මිලදී ගැනීම	v														
								ඉදිකිරීම්	v														
								පුහුණු කිරීම	v												1,353,000.00	නැත	

A - ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම / ස්ථාන හඳුනා ගැනීම /මුදල් වෙන් කිරීම.	
B	B1 - ඇස්තමේන්තු අනුමත කිරීම සහ ප්‍රසම්පාදන ලේඛන සැකසීම.
	B2 - ප්‍රසම්පාදන නිවේදනය නිකුත් කිරීම
	B3 - ප්‍රසම්පාදන ලේඛන භාර ගැනීම.
	B4 - ප්‍රසම්පාදන ප්‍රදානය.
C - 1% - 40% දක්වා ඉදිකිරීම් නිම කිරීම / භාණ්ඩ, උපකරණ , අමුද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීම / පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම / බිල්පත් ගෙවීමට ඇත.	
D - 60% ඉදිකිරීම් නිම කිරීම / භාණ්ඩ, උපකරණ, අමුද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීම / පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම / බිල්පත් ගෙවීමට ඇත.	
E - 80% ඉදිකිරීම් නිම කිරීම / භාණ්ඩ ගැනීම , උපකරණ, අමුද්‍රව්‍ය ලබාගැනීම/ බිල්පත් ගෙවීමට ඇත.	
F - 99% ඉදිකිරීම් නිම කිරීම / භාණ්ඩ, උපකරණ, අමුද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීම / බිල්පත් ගෙවීමට ඇත.	
G - 100% ඉදිකිරීම් නිම කිරීම/ භාණ්ඩ , උපකරණ, අමුද්‍රව්‍ය භාරදීම/ බිල්පත් ගෙවා ඇත.	